

Plan for oprens af Permeabel belægning i Irmabyen

Vi sætter stopforbud op.

Datoerne er den dag opgaven bliver udført

Etape 1. Onsdag d. 20/3

Plantagevej 8 til 18 / 28-89 / 74 til 80

Mokkavej 1 til Kaffevej

Risterivej 7-9

Kaffevej 6 til 10 / 47 til 51

Irmavej 28 til 32

Etape 2. Onsdag d 13/3

Plantagevej 1 til 9 / 58 til 72

Krydderivej 42 til 56 / 4

Kaffevej 41 til 45

Risterivej 1 til 5

Irmavej 20 til 26 / 42 -72

Etape 3. Fredag d. 15/3

Irmavej 76 / 1 til 9

Krydderivej 53 til 57 / 31-33

Kaffevej 13 - 15

Mokkavej 21 til 29

Etape 4. Mandag d. 18/3

Irmavej 8 / 14A

Kaffevej 32 til 60

Mokkavej 11 - 17